



01/2021

## FICHE-PROJET

**Etude "La coopération  
transfrontalière  
à l'heure du Brexit :  
quelles possibilités ?"**



## RÉSUMÉ

TITRE PROJET	<b>Etude “La coopération transfrontalière à l’heure du Brexit : quelles possibilités?”</b>
TYPE DE PROJET	<input checked="" type="checkbox"/> Soumis à arbitrage <input type="checkbox"/> Soumis à intérêt
AXE PROJET	Axe 1 SOUS-AXE 3 “Accompagner les coopérations bilatérales et spécifiques”
THEMES PRINCIPAUX	Brexit, frontière maritime
PARTENAIRE(S) POTENTIEL(S)	Les deux Etats (France – ANCT, SG Mer, Préfet maritime, MEAE, Royaume-Uni) La Commission européenne (DG Regio, DG Mare) Adhérents locaux MOT (Finistère, Pas-de-Calais, Nord, CUD, MEL, PMCO, St-Omer) Les régions françaises concernées (Bretagne, Normandie, Hauts-de-France) Les collectivités britanniques concernées
INTERLOCUTEUR PRINCIPAL	À déterminer
CHEF DE PROJET MOT	RV
EQUIPE PROJET MOT	JP, AB, PT, JR, DA
TEMPS PROJET	40 jours

# METHODOLOGIE

## I. Contexte et objectifs

A partir de 2021, les projets Interreg qui existaient avec le Royaume-Uni vont cesser de fonctionner. A ce sujet, la MOT a récemment soutenu l'appel pour sauver le programme Interreg 2 seas, lancé par les CD du Nord et PdC + le Pôle Métro de la Côte d'Opale, tous trois membres de la MOT.

Mais au-delà de ce soutien, quelles alternatives envisager ? comment éviter un arrêt brutal des coopérations ? quelles sources de financement possibles ?

La MOT propose de mener une étude approfondie à ce sujet, sous fond de rencontres avec les acteurs français et britanniques, étude qui pourrait in fine faire l'objet d'une grande conférence franco-britannique, sous l'égide de la Commission européenne et à horizon Présidence FR de l'UE.

## II. Méthodologie détaillée

- ▶ Comité de pilotage de lancement
- ▶ Première phase de l'étude
- ▶ Comité de pilotage intermédiaire
- ▶ Deuxième phase de l'étude
- ▶ Comité de pilotage : validation de l'étude et format conférence
- ▶ Conférence-débat

## III. Livrables en fin de projet

- ▶ Etude précisant :
  - Coopérations transfrontalières (et transnationales) FR-UK et UE-UK jusqu'en 2020
  - Impact de la fin des projets Interreg concernant la coopération FR-UK et plus globalement UE-UK
  - Propositions d'alternatives
  - Annexe : synthèse des entretiens
- ▶ Conférence-débat :
  - Format à préciser selon possibilités

## IV. Planning prévisionnel

- ▶ 2021 : étude
  - Printemps : lancement
  - Automne-hiver : finalisation
- ▶ 2022 : évènement

## V. Equipe et ressources mobilisées

RESSOURCES INTERNES		Temps prévisionnel en jours
Directeur de projet	Jean Peyrony	6,00

Chef de projet	Raffaele Viaggi	<b>16,00</b>
Equipe projet	Aurélien Biscaut Petia Tzvetanova Jean Rubio Domitille Ayrat	<b>18,00</b>
		<b>0,00</b>
	<i>TOTAL TEMPS PROJET (F9 pour calculer)</i>	<b>40,00 jours</b>

**Autres ressources** : ???

DRAPAF

---

DRAFT



**Mission opérationnelle transfrontalière**

38, rue des Bourdonnais

75001 Paris - France

Tél. : +33 (0)1 55 80 56 80

[www.espaces-transfrontaliers.eu](http://www.espaces-transfrontaliers.eu)



**AGENCE  
NATIONALE  
DE LA COHÉSION  
DES TERRITOIRES**

